


Kerjakan semua pertanyaan yang ada di bawah ini dengan jawaban yang benar

1. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek untuk mengatasi situasi berikut ini:
 - a. Seorang anggota tim proyek yang bekerja full-time pada pengerjaan satu proyek, suatu saat bisa diperbantukan untuk proyek lain
 - b. Pembuatan perencanaan waktu pengerjaan proyek terlalu singkat
 - c. Ruang lingkup dari proyek selalu bertambah untuk memenuhi permintaan customer
 - d. Produktivitas staff lebih rendah dari yang diharapkan (Point 15)
2. Sebagai seorang manajer proyek, Anda memiliki tim yang masing-masing anggotanya memiliki ketrampilan yang tepat untuk mengerjakan tugas masing-masing. Akan tetapi jumlah anggota tim yang anda miliki tidak cukup untuk mengejar deadline proyek. Sebutkan 5 (lima) langkah yang harus diambil oleh manajer proyek dalam menyelesaikan persoalan ini ! (Point 15)
3. Jelaskan 3 (tiga) perbedaan antara jaminan kualitas (quality assurance) dan kontrol kualitas (quality control) ! (Point 15)
4. Dalam suatu keadaan tertentu, seorang manajer proyek dapat memutuskan untuk mengambil dan menerima risiko yang dihadapi. Sebutkan 3 (tiga) keadaan yang mencerminkan bahwa pengambilan risiko merupakan pilihan terbaik ! (Point 15)

Soal Kasus

Dalam rangka mensukseskan program Visit Jawa Tengah 2013, pemerintah akan mengadakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebagai seorang IT, anda di minta untuk membuat proposal project tersebut. (Point 40)

OOO SELAMAT MENGERJAKAN OOO

Diperiksa Oleh : /	Disahkan Oleh :
Koordinator Mata Kuliah 	Ka. Prodi 